

plan dela KS SENOVO 2026

Zap. Št.	Predlog	Opis predloga	Predlagatelj	Predviden datum izvedbe	Opomba:	Stanje
1	Sanacija odseka ceste Dovško 40	Sanacija poškodovanega vozišča na cesti JP2 691405, odcep Brili	komisija za ceste 2024	2026	V novembru 2025 pridobljeno mnenje geomehanika glede plazovitosti.	
2	Sanacija poškodovanega vozišča na Reštanju 52	Rekonstrukcija vozišča in nova preplastitev na cesti JP2 691168, odcep Lokajner	komisija za ceste 2025	2026		
3	Sanacija poškodovanega vozišča na Reštanju 94a	Rekonstrukcija vozišča in nova preplastitev na cesti JP2 691166, odcep Bračun	komisija za ceste 2025	2026		Začetek 1. faze 29.04.2025-sanacija plazenja, zaključeno 07.05.2025. 2026 predvidena zaključna faza asfaltiranja.
5	Sanacija poškodovanega vozišča Mali Kamen 61	Sanacija poškodovanih delov vozišča na cesti JP2 691243, odcep Omerzu	Kobale Jaka 2025	2026	Dodano v plan na 22. redni seji Sveta KS 17.04.2025.	
6	Asfaltacija odseka ceste Stranje	Rekonstrukcija vozišča in preplastitev na cesti JP2 691041, odcep Štaucar	komisija za ceste 2026	2026		
7	Aktivnosti ob obeležitvi 230 letnice rudarstva na Senovem	Postavitev droga z knapovsko zastavo pri kocki rudarjenja na Senovem	Anton Petrovič	2026		
		Postavitev dveh informativnih tabel: pri kocki rudarjenja in ob lokomotivi pri ZP Senovo				
		Organizacija dogodka ob dnevu rudarjev v mesecu juliju s sodelovanjem društev				